
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

INGENIERIA INGENIERIA:  PROYECTO INTEGRAL DE PEAJES

BUSCAR SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 

DE LAS VIAS EN BASE AL COBRO DE 

PEAJES QUE PERMITA DAR EL 

MANTENIMIENTO A LAS MISMAS

INGENIERIA:  PROYECTO INTEGRAL DE 

PEAJES
696,777.21 28/4/2016 31/12/2022

EN EJECUCION

84.19% en el mes de 

MARZO DE 2023

NO APLICA

INGENIERIA INGENIERIA:  PROYECTO MI CONTRIBUCION- MI VIA
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA CON 

EL APORTE DE LOS USUARIOS 

INGENIERIA:  PROYECTO MI CONTRIBUCION- 

MI VIA
1,095,552.34 5/3/2018 7/6/2021 SUSPENDIDO NO APLICA

INGENIERIA
“MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 PÚLG, DE LAS CALLES CENTRALES DE: 

COCHAPATA 2.6KM RAÑAS 1.0 KM Y ZHIÑA 1.0”.

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

500,946.56 11/10/2021 24/2/2022 SUSPENDIDO NO APLICA

INGENIERIA
“MANTENIMIENTO VIAL DE VARIOS SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA CUENCA MOLLETURO-EL 

EMPALME”

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

924,950.97 29/10/2021 27/12/2021 SUSPENDIDO NO APLICA

INGENIERIA CONTRATO  GUALACEO  - RUTA DE LAS MACANAS
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

651,935.25 13/10/2022 18/1/2023
99.5% en el mes de 

MARZO 2023
NO APLICA

INGENIERIA
“ADQUISICIÓN DE BASE GRANULAR CLASE I TIPO B Y PIEDRA DE ESCOLLERA PARA MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO VIAL DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

198,703.00 22/9/2022 17/2/2022 SUSPENDIDO NO APLICA

INGENIERIA
"MEJORAMIENTO VIAL Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS ESTRATÉGICAS EN LA PARROQUIA SANTA ISABEL, CANTÓN 

SANTA ISABEL, PRO VINCIA DEL AZUAY ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA"

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

580,514.60 21/12/2022 18/5/2023 SUSPENDIDO NO APLICA

INGENIERIA “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR – ETAPA III”
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

CAÑAR

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

918,896.81 21/12/2022 18/6/2023
62.1% en el mes de 

MARZO 2023.
NO APLICA

INGENIERIA
MEJORAMIENTO VIAL Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS ESTRATÉGICAS EN LAS PARROQUIAS SAN SEBASTIAN DE YULUC 

Y SUMAYPAMBA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA – ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EÓLICO MINAS 

DE HUASCACHACA

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY-LOJA

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

2,446,477.45 29/12/2022 30/9/2023
34.6% en el mes de 

MARZO 2023.
NO APLICA

INGENIERIA
MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN LA ZONA 4 DE LA PARROQUIAL 

SANTA ANA

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

309,004.82 16/12/2022 15/3/2023 100% en el mes MARZO 2023 NO APLICA

INGENIERIA
"MEJORMAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA COCHAPAMBA CEMENTERIO UBICADO EN LA 

PARROQUIA BAÑOS ETAPA I."

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

188,245.75 30/11/2022 9/3/2023
88.3% en el mes de 

MARZO 2023.
NO APLICA

INGENIERIA
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LA FERIA DE LA CIUDADELA LA 

KENNEDY”

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

59,518.43 9/3/2023 22/5/2023
60% en el mes de 

MARZO 2023.
NO APLICA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2023y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2023

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional

1 ASFALTAR EP k) Planes y programas de la institución en ejecución



Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
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Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado 
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INGENIERIA
“MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO DE LA VÍA

VENTANILLAS-CEMENTERIO, DE LA PARROQUIA NULTI PRIMERA ETAPA “

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

91,041.60 17/3/2023 15/5/2023
41.7% en el mes de 

MARZO 2023.
NO APLICA

INGENIERIA Mejoramiento Vial a Nivel de Carpeta Asfáltica en 2 tramos de las vías céntricas de la parroquia El Cabo
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

133,636.12 21/3/2023 3/6/2023
34.5% en el mes de 

MARZO 2023.
NO APLICA

PRODUCCION PRODUCCION: VENTA DE ASFALTOS

GARANTIZAR LA PRODUCCION 

CONSTANTE DE ASFALTICAS VENTAS Y 

CONSUMOS

PRODUCCION: VENTA DE ASFALTOS 264,996.50 1/1/2021 31/12/2021
10.4% en el mes de 

MARZO 2023
NO APLICA

PRODUCCION PRODUCCION: VENTA DE ARIDOS 

GARANTIZAR LA PRODUCCION 

CONSTANTE DE ARIDOS PARA VENTAS Y 

CONSUMOS

PRODUCCION: VENTA DE ARIDOS 150,000.00 1/1/2021 31/12/2021
0% en el mes de 

MARZO 2023
NO APLICA

8,902,192.59

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/3/2023

MENSUAL (MARZO 2023)

GERENCIA TECNICA

ING. CHRISTIAN VALENCIA

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

cvalencia@asfaltarep.gob.ec

(07) 2885983 EXT.104

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1 ASFALTAR EP k) Planes y programas de la institución en ejecución
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