
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

INGENIERIA INGENIERIA:  PROYECTO INTEGRAL DE PEAJES

BUSCAR SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 

DE LAS VIAS EN BASE AL COBRO DE 

PEAJES QUE PERMITA DAR EL 

MANTENIMIENTO A LAS MISMAS

INGENIERIA:  PROYECTO INTEGRAL DE 

PEAJES
696,777.21 28/4/2016 31/12/2022

EN EJECUCION

95.66% en el mes de 

DICIEMBRE DE 2022

NO APLICA

INGENIERIA INGENIERIA:  PROYECTO MI CONTRIBUCION- MI VIA
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA CON 

EL APORTE DE LOS USUARIOS 

INGENIERIA:  PROYECTO MI CONTRIBUCION- 

MI VIA
1,095,552.34 5/3/2018 7/6/2021 SUSPENDIDO NO APLICA

INGENIERIA
“MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 PÚLG, DE LAS CALLES CENTRALES DE: 

COCHAPATA 2.6KM RAÑAS 1.0 KM Y ZHIÑA 1.0”.

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

500,946.56 11/10/2021 24/2/2022 SUSPENDIDO NO APLICA

INGENIERIA
“MANTENIMIENTO VIAL DE VARIOS SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA CUENCA MOLLETURO-EL 

EMPALME”

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

924,950.97 29/10/2021 27/12/2021 SUSPENDIDO NO APLICA

INGENIERIA INTERVENCIÓN URBANA EN LA RUTA PUERTO BOLIVAR KM-84 Y PUENTES
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

227,555.30 27/10/2021 21/1/2022 SUSPENDIDO NO APLICA

INGENIERIA PREFECTURA CAÑAR  MANENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VARIAS VIAS 
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

CAÑAR

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

2,179,119.09 24/2/2022 20/11/2022
100% en el mes de 

DICIEMBRE 2022
NO APLICA

INGENIERIA PREFECTURA CAÑAR  MANENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VARIAS VIAS -                  II ETAPA
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

CAÑAR

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

1,810,567.88 27/4/2022 12/11/2022
100% en el mes de 

DICIEMBRE 2022
NO APLICA

INGENIERIA
“IMPRIMACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 9CM DE ESPESOR EN VARIAS VÍAS DE LA CIUDAD DE 

GUALACEO”

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

207,181.02 16/3/2022 18/6/2022
100% en el mes de 

DICIEMBRE 2022
NO APLICA

INGENIERIA CONTRATO  GUALACEO  - RUTA DE LAS MACANAS
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

651,935.25 13/10/2022 18/1/2023
52.3% en el mes de 

DICIEMBRE 2022
NO APLICA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2022
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INGENIERIA
“MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN UN TRAMO DE 3.8KM DE LA VIA SANTA ISABEL - 

CANARIBAMBA Y BACHEO DE LAS CALLES URBANAS DEL CANTON SANTA ISABEL PROVINCIA DEL AZUAY”

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

514,221.83 19/10/2022 19/1/2023
26.8% en el mes de 

DICIEMBRE 2022
NO APLICA

INGENIERIA
“ADQUISICIÓN DE BASE GRANULAR CLASE I TIPO B Y PIEDRA DE ESCOLLERA PARA MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO VIAL DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

198,703.00 22/9/2022 17/2/2022
24.3% en el mes de 

DICIEMBRE 2022.
NO APLICA

INGENIERIA
"MEJORAMIENTO VIAL Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS ESTRATÉGICAS EN LA PARROQUIA SANTA ISABEL, CANTÓN 

SANTA ISABEL, PRO VINCIA DEL AZUAY ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA"

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

580,514.60 21/12/2022 18/5/2023
8.9% en el mes de 

DICIEMBRE 2022.
NO APLICA

INGENIERIA “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR – ETAPA III”
MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

CAÑAR

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

918,896.81 21/12/2022 18/6/2023
4.3% en el mes de 

DICIEMBRE 2022.
NO APLICA

INGENIERIA
"MEJORMAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA COCHAPAMBA CEMENTERIO UBICADO EN LA 

PARROQUIA BAÑOS ETAPA I."

MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

INGENIERIA:  PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL  

CON OTRAS ENTIDADES

188,245.75 30/11/2022 9/3/2023
50% en el mes de 

DICIEMBRE 2022.
NO APLICA

PRODUCCION PRODUCCION: VENTA DE ASFALTOS

GARANTIZAR LA PRODUCCION 

CONSTANTE DE ASFALTICAS VENTAS Y 

CONSUMOS

PRODUCCION: VENTA DE ASFALTOS 264,996.50 1/1/2021 31/12/2021
16.3% en el mes de 

DICIEMBRE 2022
NO APLICA

PRODUCCION PRODUCCION: VENTA DE ARIDOS 

GARANTIZAR LA PRODUCCION 

CONSTANTE DE ARIDOS PARA VENTAS Y 

CONSUMOS

PRODUCCION: VENTA DE ARIDOS 150,000.00 1/1/2021 31/12/2021
0% en el mes de 

DICIEMBRE 2022
NO APLICA

11,110,164.11

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

cvalencia@asfaltarep.gob.ec

(07) 2885983 EXT.104

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2022

MENSUAL (DICIEMBRE 2022)

GERENCIA TECNICA

ING. CHRISTIAN VALENCIA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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